
Factsheet

Planning en doorlooptijden aanleg hoogspannings-
verbinding Bergen op Zoom - Woensdrecht
Aannemer A.Hak Electron legt voor TenneT een nieuwe, ondergrondse hoogspanningsverbinding 
tussen Bergen op Zoom en Woensdrecht aan. A.Hak start in de week van 29 augustus met de 
werkzaamheden bij de Bergse Plaat en hoogspanningsstation Bergen op Zoom (bij de Lelyweg). 
Hier vindt u de planning en de verdeling van de werkzaamheden in het tracé.

Omleiding wandelaars
We proberen met zo min mogelijk hinder de werkzaamheden uit 
te voeren. En we weten ook dat veel wandelaars gebruikmaken 
van het prachtige natuurgebied aan de zuidzijde van de 
Bergse Plaat met uitzicht over het Markiezaatsmeer. Om de 

kabel te kunnen aanleggen, moet A. Hak daar wel een aantal 
werkterreinen inrichten. Met kleine aanpassingen, is het mogelijk 
wandelaars over het dijkje langs het Baarsvliet te leiden. 
Daardoor hoeven wandelaars niet ver om te lopen en kunnen 
hondenbezitters toch hun hond in dit gebied uitlaten.

Vanaf de Bergse Plaat is Plaatvliet bereikbaar. De groene 
lijn is toegankelijk, de gele lijn is afgesloten vanwege de 
werkzaamheden.

Het bestaande wandelpad (gele lijn) is door de werkzaamheden 
afgesloten. Het alternatieve pad is toegankelijk voor voetgangers 
en is met de blauwe lijn aangeven.
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De planning en de werkzaamheden op een rijtje:

Toegang werkterrein

Planning uitvoering 
en doorlooptijd

Werkzaamheden
De werkzaamheden in de werksecties 
bestaan uit:
• inrichten werkterrein
• boor- en graafwerkzaamheden
• aanleggen van de kabel
• verbinden van kabels – mofmontage 
• afwerken en dichten sleuf

Speciale aandacht voor:
•  veiligheid. Staat altijd op nummer 1!
•  omleiden verkeer bedrijventerrein in 

sectie 3
•  omleiden wandelaars natuurgebied 

Bergse Plaat in sectie 2 en 1
•  afsluiten deel fietspad Bergse Plaat in 

sectie 1
•  natuur en omgeving
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Sectie 3C werkzaamheden  
in week 36 – week 46

Sectie 3B werkzaamheden  
in week 36 – week 47

Sectie 3A werkzaamheden  
in week 36 – week 48

Sectie 2C werkzaamheden  
in week 38 – week 49

Sectie 2B werkzaamheden  
in week 38 – week 50

Sectie 1C werkzaamheden  
in week 40 – week 03

Sectie 1B werkzaamheden  
in week 42 – week 05

Sectie 1A werkzaamheden  
in week 44 – week 05

Sectie 2A werkzaamheden  
in week 40 – week 02

Boring ondergronds (HDD)
Open ontgraving
Moflocatie

Legenda

www.tennet.eu/bergenopzoom


