

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland

Aan de bewoner(s) en gebruiker(s) van:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| DATUM | 16 april 2020 |
| ONZE REFERENTIE | CMC 2020-010 |
| BEHANDELD DOOR | M. Lanni |
| TELEFOON | 0800 836 63 88 |
| E-MAIL | servicecenter@tennet.eu |

BETREFT: Laatste stand van zaken hoogspanningsproject 'Versterken 150 kV-net Born-Graetheide'

Geachte heer, mevrouw,

Met enige regelmaat informeert TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland) u over de ontwikkelingen en stand van zaken van bovengenoemd hoogspanningsproject. Vorig jaar heeft TenneT u voor het laatst geïnformeerd. Toen hebben wij u in het najaar in een brief geïnformeerd over het voorkeursalternatief (VKA) voor de ligging van de nieuwe, ondergrondse hoogspanningskabels tussen de stations Born en Graetheide. Ook deelden wij in die brief de verdere detaillering van het VKA met een kaart waarop de 40 meter strook te zien was van de ondergrondse kabel. In deze brief informeert TenneT u graag over de laatste stand van zaken van het project 'Versterken 150 kV-net Born-Graetheide'.

Werkzaamheden afgelopen periode

Vanaf begin december is TenneT gestart met diverse veld- en bodemonderzoeken die moeten plaatsvinden voor het kabeltracé tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide. Denk hierbij aan onderzoeken om bijvoorbeeld de ondergrond, de natuurwaarden en de archeologie in het gebied te onderzoeken. Hiervoor zijn verschillende handmatige en machinale boringen uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van het kabeltracé alsmede voor het voorbereiden van het bestemmingsplan. De onderzoeken zijn iets vertraagd, vanwege de slechte weersomstandigheden in de maanden januari en februari waardoor percelen (veel) te nat waren om ze te betreden. We verwachten de veld- en bodemonderzoeken in mei van dit jaar af te ronden. Daarna bestuderen we de onderzoeksresultaten om te beoordelen of het bedachte tracé technisch uitvoerbaar is en of we voldoende informatie hebben voor de ontwerp-bestemmingsplannen.

Werkzaamheden en planning aankomende periode

Als we vooruit kijken, dan gaan wij ons tot de zomer bezighouden met de volgende werkzaamheden:

- Afronden veld- en bodemonderzoeken, inclusief rapportages tot en met juni 2020;
- Voorbereiden ontwerp-bestemmingsplannen samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren.

Kort na de zomer volgt dan:

- Dat wij u informeren over hoe het tracéontwerp eruit komt te zien;
- De ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan, wat door het vertragen van de onderzoeken ook wat vertraagd is.

Ons streven is om in 2021 te starten met de uitvoering en de werkzaamheden in 2022 af te ronden.

Corona

TenneT en alle partijen die voor TenneT buiten werkzaam zijn, houden zich aan de corona maatregelen die de overheid heeft aangekondigd. Zo houden de veldwerkers een afstand van minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en wordt waar mogelijk alleen gewerkt en gereisd. Er wordt gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en het materiaal wordt goed gereinigd.

Vragen?

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Op www.tennet.eu/graetheide vindt u meer informatie over het project. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het project, de procedures of deze brief, dan kunt u ons bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Roger Voncken
Projectleider